

# סיכום – ישיבת איטרציה 2

### תוכן

IMS – Inventory Management Software	שם הפרויקט הנסקר
מר שי תבור.	נציגי הלקוח
המכללה האקדמית להנדסה.	מועד ומקום הפגישה
שרון ירמובסקי וארז בן דוד.	שמות משתתפים

## נקודות שעלו בסקר

תקשורת בין התוכנה אל מול מסד הנתונים.	
לבצע את הוספה של יוזר וסיסמא למסד נתונים.	

### טבלת משימות הנובעות מהסקר

באחריות	פעולה נדרשת	משא
שרון ירמובסקי ויוני	סיעור מוחות בין יוצר ה- GUI לבין יוצר המסד נתונים.	חיבור חלון ה- login
טויטו		למסד הנתונים.
שרון ירמובסקי	ללמוד את הפעולה האחראית לכך ולממש זאת.	הוספה של יוזר
		וסיסמא למסד נתונים.

#### מצב הפיתוח מבחינת צוות הפיתוח:

סבב זה היה יותר בעיתי מבחינת הפיתוח. נתקענו עם בעיות התקנה של התוכנה למסד נתונים ובחוסר ידע על תיכון התוכנה הקשור לשימוש במסד נתונים.

יש לשפר את ניהול ה THREAD -ים בקוד כי זה גורם לנו כל מיני שגיאות בלתי מתוכננות. לא עמדנו בכל המשימות שקבענו לכן הוחלט להעביר את כל השיטות הקשורות למסד נתונים לסבבים הבאים.

#### סיכונים בסבבים הבאים:

כתיבת השיטות הקשורות למסד נתונים ותיכון טוב של כל המחלקות המשתמשות במסד נתונים. חיבור של הGUI עם המחלקה של המסד נתונים הוא אחד הבעיות הגדולות שלנו. על מנת לפתור את הבעיות נחפש איש מקצועי שיסביר לנו התיכון הטוב ביותר שעלינו לעשות.