



סיכום – ישיבת איטרציה 2

תוכן

שם הפרויקט הנסקר	IMS – Inventory Management Software
נציגי הלקוח	מר שי תבור.
מועד ומקום הפגישה	המכללה האקדמית להנדסה.
שמות משתתפים	שרון ירמובסקי וארז בן דוד.

נקודות שעלו בסקר

1.	תקשורת בין התוכנה אל מול מסד הנתונים.
2.	לבצע את הוספה של יוזר וסיסמא למסד נתונים.
3.	הלקוח רוצה שנתרכז מעכשיו לעבודה מול מסד הנתונים.

טבלת משימות הנובעות מהסקר

נושא	פעולה נדרשת	באחריות
חיבור חלון ה- login למסד הנתונים.	סיעור מוחות בין יוצר ה- GUI לבין יוצר המסד נתונים.	שרון ירמובסקי ויוני טויטו
הוספה של יוזר וסיסמא למסד נתונים.	ללמוד את הפעולה האחראית לכך ולממש זאת.	שרון ירמובסקי

מצב הפיתוח מבחינת צוות הפיתוח :

סבב זה היה יותר בעיתי מבחינת הפיתוח. נתקענו עם בעיות התקנה של התוכנה למסד נתונים ובחוסר ידע על תיכון התוכנה הקשור לשימוש במסד נתונים. יש לשפר את ניהול ה- THREAD ים בקוד כי זה גורם לנו כל מיני שגיאות בלתי מתוכננות. לא עמדנו בכל המשימות שקבענו לכן הוחלט להעביר את כל השיטות הקשורות למסד נתונים לסבבים הבאים.

סיכונים בסבבים הבאים :

כתיבת השיטות הקשורות למסד נתונים ותיכון טוב של כל המחלקות המשתמשות במסד נתונים. חיבור של ה- GUI עם המחלקה של המסד נתונים הוא אחד הבעיות הגדולות שלנו. על מנת לפתור את הבעיות נחפש איש מקצועי שיסיביר לנו התיכון הטוב ביותר שעלינו לעשות.